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COMUNE DI AGRIGENTO

PROGETTO: “OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AUTOMAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA COMUNE DI AGRIGENTO - PRIMO STRALCIO
PROGRAMMA DEI LAVORI

Importo lavori a Misura : 38.475.064,18 €

Tempo assegnato per i lavori  : 10   mesi ; 300 GIORNI

IMPIANTO CANTIERE
SISTEMA DI ADDUZIONE AI 
SERBATOI (Adduttore Voltano-

Adduttori Ser. Itria-Forche

AREA SERVITA DAL 
SERBATOIO ITRIA

AREA SERVITA DAL 
SERBATOIO RUPE ATENEA

AREA SERVITA DAL 
SERBATOIO VIALE

AREA SERVITA DAL 
SERBATOIO GIARDINI

SAGGI ED ASSISTENZA 
ARCHEOLOGICA E RETE 

IPOGEI

TRACCIAMENTI E RILIEVI

Scavi -Posa Tubazioni - Ricolmi - 
Pozzetti ed opere d'arte - 

Apparecchiature manuali - 
Automazione ed apparecchiature 

elettroidrauliche - Protezione 
catodica  - Ripristini stradali 

Rimozioni - Demolizioni - 
Disfacimenti - Scavi -Posa 

Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed 
opere d'arte - Apparecchiature 

idrauliche manuali - Automazione 
ed apparecchiature 

elettroidrauliche - Ripristini 
stradali - Derivazioni allacci utenze 

Rimozioni - Demolizioni - 
Disfacimenti - Scavi -Posa 

Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed 
opere d'arte - Apparecchiature 

idrauliche manuali - Automazione 
ed apparecchiature 

elettroidrauliche - Ripristini 
stradali - Derivazioni allacci 

utenze - Interventi sul serbatoio

Rimozioni - Demolizioni - 
Disfacimenti -  Scavi -Posa 

Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed 
opere d'arte - Apparecchiature 

idrauliche manuali - Automazione 
ed apparecchiature 

elettroidrauliche - Ripristini 
stradali - Derivazioni allacci 

utenze - Interventi sul serbatoio

Rimozioni - Demolizioni - 
Disfacimenti -  Scavi -Posa 

Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed 
opere d'arte - Apparecchiature 

idrauliche manuali - Automazione 
ed apparecchiature 

elettroidrauliche - Ripristini 
stradali - Derivazioni allacci 

utenze - Interventi sul serbatoio

Saggi Archeologici e Iogei ed 
Assisetenza Archeologica 

scavi

     

Durata lavori [ mesi ] 1 7 8 10 7 9 10

Mese inizio lavori [ mesi ] 1 1 3 1 3 2 1

Importo lavori categoria [€ ] 5.761.631,38   6.174.555,17   14.640.768,29   5.944.991,11   5.464.465,63   488.652,60   

Importo medio mensile [ €] 823.090,20   771.819,40   1.464.076,83   849.284,44   607.162,85   48.865,26   

Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Mensile Progressivo Somme tempo

D a t a  ( inizio  mese ) Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto Progetto   % %

1 823.090,20 1.464.076,83 48.865,26 2.336.032,29  2.336.032,29  6,07 10,00

2 823.090,20 1.464.076,83 607.162,85 48.865,26 2.943.195,13  5.279.227,42  13,72 20,00

3 823.090,20 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 4.564.298,97  9.843.526,39  25,58 30,00

4 823.090,20 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 4.564.298,97  14.407.825,37  37,45 40,00

5 823.090,20 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 4.564.298,97  18.972.124,34  49,31 50,00

6 823.090,20 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 4.564.298,97  23.536.423,32  61,17 60,00

7 823.090,20 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 4.564.298,97  28.100.722,29  73,04 70,00

8 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 3.741.208,78  31.841.931,07  82,76 80,00

9 771.819,40 1.464.076,83 849.284,44 607.162,85 48.865,26 3.741.208,78  35.583.139,85  92,48 90,00

10 771.819,40 1.464.076,83 607.162,85 48.865,26 2.891.924,33  38.475.064,18  100,00 100,00

 

5.761.631,38 6.174.555,17 14.640.768,29 5.944.991,11 5.464.465,63 488.652,60 38.475.064,18 

14,975 16,048 38,053 15,452 14,203 1,270 100,000 Percentuale categoria lavori

SOMMANO

Percentuale avanzamento 

dei lavori

Categorie di opere  e prestazioni

Importo  avanzamento dei lavori



N. 
ord.

Fase

T
av

o
la

Attività
Durata 
in mesi

1 1 Formazione aree logistiche di cantiere 1

1 1 Indagini interferenze ipogei - saggi archeologici 10

7

2 2.1 Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi 7

3 2.2 Opere d'arte  e pozzetti 6

4 2.3 Apparecchiature idrauliche 4

5 2.4 Apparecchiature elettroniche (automazione) 3

6 2.5 Ripristini stradali 6

7 2.6 Interventi di rispirstino manufatti esistenti 2

8 2.7 Indagini archeologiche Adduttore per serb. San Leone 3

9 2.8 Prove idrauliche e collaudi 1

8

19 4.2 7

20 4.3 6

21 4.4 3

22 4.5 5

23 4.6 7

24 4.7 1

10

25 5.1 10

26 5.2 8

27 5.3 8

28 5.4 6

29 5.5 10

30 5.6 1

31 5.7 1

7

39 7.1 7

40 7.2 6

41 7.3 3

42 7.4 3

43 7.5 7

44 7.6 1

45 7.7 1

9

46 9.1 9

47 9.2 6

48 9.3 6

49 9.4 5

50 9.5 9

51 9.6 1

52 9.7 1

Inizio lavori  

300 0   

giorni naturali consecutivi

Ripristini stradali

Prove idrauliche e collaudi 

Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi

4) RETE SERVITA DAL SERBATOIO ITRIA

C R O N O P R O G R A M M A    D E L L E   A T T  I V I T A'

2) SISTEMA DI ADDUZIONE AI SERBATOI
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Tempo esecuzione 
lavori

Pozzetti ed opere d'arte

5) RETE SERVITA DAL SERBATOIO RUPE ATENEA

Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi

Apparecchiature idrauliche

Apparecchiature elettroniche (automazione)

7) RETE SERVITA DAL SERBATOIO VIALE

Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi

Pozzetti ed opere d'arte

Apparecchiature idrauliche

Pozzetti ed opere d'arte

Apparecchiature idrauliche

Apparecchiature elettroniche (automazione)

Ripristini stradali

Prove idrauliche e collaudi 

Interventi sul serbatoio Rupe Atenea

Apparecchiature elettroniche (automazione)

Ripristini stradali

Interventi sul serbatoio Viale

Prove idrauliche e collaudi 

9) RETE SERVITA DAL SERBATOIO GIARDINI

Scavi - Posa Tubazioni - Ricolmi

Pozzetti ed opere d'arte

Apparecchiature idrauliche

Apparecchiature elettroniche (automazione)

Ripristini stradali

Interventi sul serbatoio Giardini

Prove idrauliche e collaudi 
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